

**DETERMINAZIONE NR. 57 DEL 10 LUGLIO 2020**

**APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLA TERRAZZA DEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI  
CIG Z422A80163 - CPV 45454000-4**

Premesso che:

- con determinazione nr. 8 del 02 gennaio 2020 sono stati affidati alla Palmas Costruzioni S.r.l. di Domusnovas i lavori di manutenzione straordinaria della terrazza del Palazzo Bellavista di Monteponi Iglesias per un importo complessivo pari ad Euro **4.957,10 IVA inclusa**;
- a causa delle condizioni atmosferiche e dell'emergenza Covid-19 i lavori sono stati sospesi fino al 31 maggio 2020;
- alla data del 17 giugno 2020 l'Architetto Martina Casiero, affidataria del servizio di consulenza tecnica, della redazione del computo metrico estimativo e della Direzione dei lavori, nel corso dei lavori di manutenzione ha verificato che il canale di gronda ed il numero dei pluviali esistenti sono sotto dimensionati rispetto all'acqua piovana che la terrazza raccoglie durante le precipitazioni e che, pertanto e' necessario prolungare due dei pluviali che scaricano ai pozzetti di raccolta;
- si rende necessario, pertanto, procedere con una variante in corso d'opera che consenta di aggiornare il computo metrico estimativo con l'inserimento delle lavorazioni aggiuntive;

Considerato:

- che la spesa per i lavori oggetto di variante è pari ad Euro **612,62 IVA 22% esclusa**
- che la spesa trova copertura nel capitolo 05.02 del Bilancio di Previsione 2020;
- che i lavori aggiuntivi che si rendono necessari non erano inclusi nel contratto iniziale, e che il cambiamento del contraente produrrebbe gli effetti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) punti 1) e 2) del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50.

Visto:

- l'art. 106, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50;

Richiamata:

- la perizia di variante con la quale il Direttore dei lavori, l'Architetto Martina Casiero, propone la realizzazione di lavori aggiuntivi che non alterano la natura generale del contratto e la destinazione dei lavori;

**DETERMINA**

per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

- di approvare la perizia di variante e di modificare il contratto stipulato con la Palmas Costruzioni S.r.l. con sede nella Via G. Di Vittorio, 113 – 09015 Domusnovas (SU), codice Fiscale Partita IVA 03144900929, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della terrazza del Palazzo Bellavista di Monteponi – Iglesias;



- che la maggior spesa pari ad **Euro 612,62 IVA compresa** va ad aumentare l'importo dei lavori già affidati e che l'impegno complessivo contrattuale rideterminato pari ad **Euro 5.704,50 (imponibile Euro 4.675,82 + IVA 22% Euro 1.028,68)** trova copertura sul capitolo 05.02 del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;
- di comunicare all'affidatario la modifica contrattuale mediante apposito scambio di corrispondenza, con specifica dichiarazione di accettazione redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
- di provvedere ai sensi dell'art. 106, comma 14 del D. Lgs. nr. 50/2016 alla comunicazione della variante in corso d'opera all'A.N.A.C. entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- di individuare nella persona della sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorzioausi.it](http://www.consorzioausi.it) – Sezione Trasparenza Amministrativa ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012.

La Responsabile Amministrativa  
F.to Stefania Ballarin

L'originale e' archiviato presso l'Ufficio emittente.